

水林総第 948 号
令和元年（2019年）9月26日

（一社）北海道水産土木協会長 様

北海道水産林務部総務課長

地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更についての
運用の特例措置について

このことについて、「平成24年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行の運用について」（平成25年6月18日水林総第582号。以下「運用」という。）により通知しておりますが、今般、北海道胆振東部地震に伴う震災関連等工事の本格化に伴い、労働者に要する間接費について、積算価格と実際に要する費用との間に乖離が発生し、入札の不調・不落が発生する懸念が特に大きいことから、特例措置を次のとおり定め、各（総合）振興局あて通知しましたのでお知らせします。

記

1 対象工事

胆振総合振興局管内で発注する森林土木工事

2 特例措置

（1）運用2（7）ウ

労働者確保に要する方策を変更せざるを得なくなった場合は、適正な工事の実施が困難になった旨の工事施工協議簿の提出のみとし様式1-2、変更となる内容のわかる資料及び全体の最終予定金額が判る資料の提出を廃止する。

（2）様式2-6

契約会社ごとに記載することに変更する。

3 適用

通知日以降に設計変更の事務手続きを行う工事

（管理グループ主査（積算調査））

実績変更対象費に関する 打ち合わせ内容

単位：円（税抜き）

費用	費用名称	変更内容・理由	当初計上額	最終予定額	差額
営繕費 (借上費・ 宿泊費・ 労働者送迎費)	宿泊費	〇〇株式会社（北海道太郎=鉄筋工）と契約予定であったが、震災関係の業務	150,000	180,000	30,000
		で福島県へ行くことになり人員が確保出来ないため、鉄筋工を近隣・道内で			0
		捜した（求人広告等）が確保出来ないため、道外での求人を行った結果、			0
		□□有限会社（札幌次郎）と契約を行った。 30泊×6000円/泊			0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
小計			150,000	180,000	30,000
労務管理費 (募集、 解散・ 食事、 通勤)	赴任・帰省	〇〇株式会社（北海道太郎=鉄筋工）と契約予定であったが、震災関係の業務	40,000	60,000	20,000
		で福島県へ行くことになり人員が確保出来ないため、鉄筋工を近隣・道内で			0
		捜した（求人広告等）が確保出来ないため、道外での求人を行った結果、			0
		□□有限会社（札幌次郎）と契約を行った。			0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
小計			40,000	60,000	20,000
合計			190,000	240,000	50,000

特例措置により廃止

※本様式により記載が困難な場合は、適宜修正しても構わない。

実績変更対象費に関する変更実施計画書（詳細内訳）

単位：円（税抜き）


費用		詳細内容（費用全体を記入）	当初計上額	変更計上額	
営繕費	借上費	札幌市 ○○会社 借家（1軒×3ヶ月×70,000円/月）	210,000	210,000	
	宿泊費	○○株式会社 ホテル○○ 30泊×5000円/泊×4人	0	600,000	
		△△有限会社 ○○旅館 24泊×5000円/泊×3人	0	360,000	
		□□有限会社 ○○旅館 30泊×6000円/泊×4人	0	720,000	
		契約会社毎に記載することに変更			
	労働者送迎費	ライトバン（リース）（2台×500円/日）×30日+（30km/日÷10km/L）×	43,500	43,500	
小計			253,500	1,933,500	
労務管理費	募集及び解散に要する費用	○○株式会社 AIRBo888 東京-札幌	0	50,000	
		△△有限会社 AIRBo888 東京-札幌	0	50,000	
		□□有限会社 AIRBo888 大阪-札幌	0	60,000	
		募集広告費	0	10,000	
	賃金以外の食事、通勤等に要する費用	○○株式会社 20日×500円/食×4人	0	10,000	
		△△有限会社 10日×500円/食×3人	0	50,000	
		□□有限会社 20日×500円/食×2人	0	10,000	
小計			0	240,000	
合計			253,500	2,173,500	

※本様式により記載が困難な場合は、適宜修正しても構わない。


※変更なしの場合も記入（全体を記入）

【参考】労働者確保に要する間接費の設計変更手順フロー

【現行】



【特例措置】



参考資料（記載例）

工事施工協議簿

[指示・確認・協議]

工事名	〇〇災害復旧工事	発注者	北海道〇〇（総合）振興局			
業者名	〇〇建設株式会社	決 裁 欄	決裁権者			主任監督員 監督員
協議年月日	令和元年10月1日				会社責任者等	現場代理人 主任技術者等
協議事項	記載者	内 容				
	受注者	<p>〇〇工について、労働者確保に要する方策に変更が生じ、適正な工事の実施が困難となったので、労働者確保に要する間接費の設計変更を希望します。</p>				
合意事項	発注者	<p>〇〇工について、労働者確保に要する間接費の設計変更を行います。 「実績変更対象費に関する変更実施計画書」（様式2）、「実績変更対象費に関する変更実施計画書（詳細内訳）」（様式2-6）及び実際に支払った証明書類を提出すること。</p>				
当該協議簿最終取交し日		平成	年	月	日	協議簿通し番号 No.